

Приложение 2
к приказу Управления
образования администрации
Дзержинского района

от

План мероприятий (дорожная карта)
внедрения Муниципальной целевой модели наставничества педагогических работников и обучающихся
образовательных организаций Дзержинского района на 2022 – 2023 учебный год

| <i>№ n/n</i> | <i>Наименование мероприятий</i> | <i>Срок реализации</i> | <i>Ответственный исполнитель</i> | <i>Результат, вид документа</i> |
|------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|---|
| <i>1</i> | <i>Нормативно-правовое регулирование внедрения Муниципальной целевой модели наставничества педагогических работников и обучающихся образовательных организаций Дзержинского района</i> | | | |
| 1.1 | Разработка Муниципальной целевой модели наставничества педагогических работников и обучающихся в образовательных организациях Дзержинского района (далее МЦМН) | Сентябрь -октябрь 2022 г. | МКУ ДММЦ | Разработана МЦМН педагогических работников и обучающихся в образовательных организациях Дзержинского района |
| 1.2 | Утверждение Положения о МЦМН | Октябрь 2022 | Управление образования | Приказ о внедрении МЦМН педагогических работников и обучающихся в образовательных организациях Дзержинского района, Положение |
| 1.3 | Утверждение муниципальной дорожной | Октябрь 2022 | Управление | Приказ о внедрении МЦМН |

| | | | | |
|-----|--|-------------------------|------------------------|--|
| | карты внедрения МЦМН педагогических работников и обучающихся в образовательных организациях Дзержинского района | | образования | педагогических работников и обучающихся в |
| 1.4 | Утверждение пакета нормативных актов по внедрению МЦМН педагогических работников и обучающихся в муниципальных образовательных организациях Дзержинского района | Октябрь 2022 | Управление образования | Приказ о внедрении МЦМН педагогических работников и обучающихся в образовательных организациях Дзержинского района, пакет нормативных актов образовательных организациях Дзержинского района, муниципальная дорожная карта |
| 1.5 | Разработка и утверждение распорядительных актов образовательных организаций о внедрении МЦМН в образовательной организации | до 28 октября 2022 г. | ОО | Утвержденные распорядительные акты |
| 1.6 | Назначение кураторов внедрения целевой модели наставничества в ОО | до 20 октября 2022 г. | ОО | Приказы о назначении кураторов в ОО |
| 1.7 | Разработка «Положения о Системе наставничества педагогических работников и обучающихся в образовательной организации» и дорожных карт | до 20 октября 2022 г. | ОО | Пакет положения и дорожные карты в ОО. |
| 2 | Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения Целевой модели наставничества | | | |
| 2.1 | Проведение семинаров для участников внедрения Целевой модели | В течение учебного года | МКУ ДММЦ, ОО | Проведение семинаров |

| | | | | |
|-----|--|--|--------------|---|
| | наставничества | | | |
| 2.2 | Подготовка статей для Публикации в газете «Держинец» | В течение учебного года | МКУ ДММЦ, ОО | Номер газеты |
| 2.3 | Проведение круглого стола "Наставничество - путь от цели к результату" | декабрь 2022 г. | МКУ ДММЦ, ОО | Проведение круглого стола |
| 2.4 | Формирование и актуализация муниципальной базы кураторов внедрения Целевой модели наставничества в образовательных организациях (далее - кураторы внедрения Целевой модели наставничества) | В течение всего периода реализации Целевой модели Наставничества | МКУ ДММЦ, ОО | Муниципальная база кураторов |
| 2.5 | Формирование единой муниципальной базы наставников и единой муниципальной базы программ наставничества | В течение всего периода реализации целевой модели наставничества | МКУ ДММЦ, ОО | Актуальный муниципальный реестр наставников и программ наставничества, имеющих положительный опыт работы/реализации |
| 2.7 | Популяризация Целевой модели наставничества через информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций - участников Целевой модели наставничества | В течение всего периода реализации Целевой модели наставничества | МКУ ДММЦ, ОО | Наполнение информационных ресурсов актуальной |
| 3 | <i>Внедрение Целевой модели наставничества в образовательных организациях</i> | | | |
| 3.1 | Формирование базы наставляемых в 2022-2023 уч.г. | до 28.10.2022 г. | ОО | База наставляемых с перечнем запросов |
| 3.2 | Формирование базы наставников в | до 28.10.2022 г. | ОО | База наставником с перечнем |

| | | | | |
|----------|--|--|--------------------------|---|
| | 2022-2023 уч. г. (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии с сформированным перечнем запросов) | | | компетенций |
| 3.3 | Обучение наставников | по отдельному плану | МКУ ДММЦ, ОО | Проведенные методические семинары и др. по запросам наставников |
| 3.4 | Формирование наставнических пар или групп | в течение года | ОО | Приказ о закреплении наставнических пар |
| 3.5 | Организация работы наставнических пар или групп, формирование и реализация индивидуального образовательного маршрута, индивидуальной образовательной траектории. | в соответствии с сороками реализации программ наставничества | ОО | Реализация программ наставничества |
| 4 | <i>Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов Дзержинского района</i> | | | |
| 4.1 | Создание специальных рубрик в социальных сетях, на официальных сайтах образовательных организаций | до 28.10.2022 г. | Управление, МКУ ДММЦ, ОО | Поддержка программ наставничества посредством интернет-сайтов и сообществ |
| 4.2 | Организация и проведение для молодых специалистов в рамках деятельности «Школы молодого педагога» тематических встреч с педагогами-наставниками | В течение учебного года | МКУ ДММЦ | Проведение тематических встреч, листы регистрации |
| 4.3 | Публикация лучших практик наставничества на официальном сайте МКУ ДММЦ в разделе «Целевая модель наставничества» | в течение года | МКУ ДММЦ | Размещение материалов на сайте МКУ ДММЦ |

| 5 | <i>Мониторинг и оценка результатов внедрения Целевой модели наставничества</i> | | | |
|-----|--|---|---|--|
| 5.1 | Внесение в формы федерального статистического наблюдения (далее - формы ФСН) данных о количестве участников программ наставничества и предоставление этих форм в Минпросвещения России | в соответствии со сроками, устанавливаемыми Минпросвещения России | кураторы внедрения целевой модели наставничества (МКУ ДММЦ, ОО) | Внесены данные в формы ФСН |
| 5.2 | Организация персонифицированного учета наставников и наставляемых | В течение учебного года | кураторы внедрения целевой модели наставничества(МК У ДММЦ, ОО) | Сформированы первичные данные для проведения оценки вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества |
| 5.3 | Проведение внутреннего мониторинга образовательных организаций по реализации и эффективности программ наставничества | Май 2022 г. | Кураторы внедрения целевой модели наставничества (МКУ ДММЦ, ОО) | Аналитические данные предоставляются кураторами в МКУ ДММЦ |
| 5.4 | Проведение Муниципального мониторинга состояния внедрения и реализации Целевой модели наставничества в образовательных организациях Дзержинского района | Май – июнь 2022г. | Кураторы внедрения целевой модели наставничества (МКУ ДММЦ, ОО) | Аналитические данные предоставляются кураторами в МКУ ДММЦ |
| 5.5 | Анализ результатов Муниципального мониторинга состояния внедрения и реализации целевой модели наставничества в образовательных организациях Дзержинского района | Июнь 2022 г. | МКУ ДММЦ | Аналитическая справка |